
INTITULE DE L’OPÉRATION     :  

RD 3 – Reprofilement de chaussée du PR 38+770 au 42+840 y compris la reprise 
de l’étanchéité du pont de Chotes (OA 68) au PR 40+335

Communes de Lavit-de-Lomagne, Puygaillard-de-Lomagne et Castéra-Bouzet
Opération 202601

MAÎTRE D’OUVRAGE     :  
Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

MAÎTRE D’ŒUVRE     :  
Subdivision de Castelsarrasin

RÉUNION   PRÉPARATOIRE   DU 29 JUILLET 2026  
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1 – Participants     :  

NOM Prénom Administrations / entreprises Courriel Téléphones I P E D

DEPRINCE Jean-Luc Conseiller Départemental je  an-  luc.deprince  @  tarnetgaronne  .fr  05 63 91 82 00 X X X

MAURIEGE Marie-José Conseillère Départementale marie-jose.mauriege  @  tarnetgaronne.fr  05 63 91 82 00 X X X

ASTRUC Christian Conseiller Départemental christian-astruc@tarnetgaronne.fr     05 63 91 82 00 X X X

MEILHAN Yves Maire de Lavit-de-Lomagne mairie-lavit.de.lomagne@info82.com 05 63 94 05 54 X X X

MEUNIER François Maire de Castéra-Bouzet mairie-castera.bouzet@info82.com 05 63 94 03 34 X X X

LAPORTE Marc
Maire de Puygaillard-de-

Lomagne
mairie-puygaillard.de.lomagne@info82.com 06 63 94 00 76 X X X

POUGET Benoît
Conseil Départemental /

Chef du service des routes
benoit.pouget@taretgaronne.fr

05 67 05 51 48
06 88 94 32 27

X X X

CLERC Lionel
Conseil Départemental / 

Subdivision de Castelsarrasin
lionel.clerc@  tarnetgaronne  .fr  

05 67 05 52 10
06 88 94 32 26

X X X

IUS Frédéric
Conseil Départemental /

Technicien chargé de l’opéra-
tion

frederic.ius@tarnetgaronne.fr
05 67 05 52 10
06 84 34 01 28

X

MASSAT Jean-Philippe
Conseil Départemental /
Surveillant de travaux

philippe.massat@tarnetgaronne.fr
05 67 05 52 10
06 81 16 19 15

X

DELAGE Jean-Christophe Entreprise EUROVIA jean-christophe.delage@eurovia.com
05 63 25 13 50
06 11 75 25 82

X X X

BROCHOT Anthony Entreprise EUROVIA anthony.brochot@eurovia.com
05 63 25 13 50
06 77 65 36 87

X X X

(I) : Invité - (P) : Présent - (E) : Excusé - (D) : Diffusion du compte rendu

IMPORTANT : les remarques concernant ce compte-rendu devront être formulées dans les 5 jours à compter de sa réception. 
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

2 – Localisation des travaux     :  

Les travaux vont consister au reprofilement de  chaussée de la route départementale 3 du PR 38+770 
(sortie d’agglomération) à 42+840 (carrefour avec la RD 67) y compris la reprise de l’étanchéité du pont 
de Chotes (OA 68) au PR 40+335.

3 – Nature des travaux à venir et intervention     :  

Installation, signalisation temporaire de chantier,
Curage de fossés et mise à niveau d'accotements,
Fourniture et mise en œuvre de bordures de type A2,
Fraisage de chaussée pour ancrage pour rétablissement d'accès ou voies adjacentes
Découpe de la chaussée et fraisage de chaussée sur 6 cm pour les purges granulaires,
Fourniture et mise en œuvre de 0/80 sur 40 cm et de 0/20 sur 20 cm pour purges de largeur 1,50m,
Fourniture et mise en œuvre manuel de grave 0/20 pour les accès.
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Revêtement bicouche pour rétablissement d'accès,
Reprofilage en matériaux enrobés à chaud à 70 kg.m²,
Fraisage de chaussée pour purges sur 6 cm,
BBSG 0/10 pour traitement des purges et BBSG 0/10 au liant modifié pour amorce RD 86,
Couche d'accrochage circulable avec lait de chaux,
BBTM couche de roulement au liant modifié,
Reprise de l’étanchéité sur l’ouvrage d’art dit pont de Chotes.
Reprise de maçonnerie (trottoirs,… ) au niveau du pont de Chotes.

4 - Points administratifs et autorisations diverses     :  

- Les DT ont été réalisées par la subdivision de Castelsarrasin. L’entreprise lancera les DICT. La détection 
des réseaux sera réalisée par le titulaire Un procès verbal sera établi conformément au CCTP.

- Une clause sociale est  incluse dans le cadre de ce marché. Le contrat comporte des obligations en 
matière d'insertion sociale. Dans le cadre du contrat, le titulaire réalise une action d'insertion permettant 
l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. Cette 
action sera suivi par M. David FABRE. 

5/ Programme prévisionnel et exploitation     :  

- Le début des travaux est programmé au  25 août 2026 (semaine 35)  après accord avec le titulaire du 
marché sous réserve de la  disponibilité  du sous-traitant  (ECM). L'ordre de service sera établi  par  la 
subdivision de Castelsarrasin.  Les durées d'intervention seront précisées dans l’OS.

- A la date de cette réunion, l’intervention du sous-traitant est programmée au 7 septembre 2026 (semaine 
37) (en attente de confirmation).

- Durée des travaux : 6 semaines dont 4 semaines de travaux en route barrée de 7h30 à 17h30 du 
lundi au vendredi (traitement des purges, de l’ouvrage d’art et du reprofilement de chaussée).  (cf 
planning en annexe)

- Entreprises titulaires du marché     :   
Marché 202500402 attribué au groupement Spie Batignolles Malet (900 avenue de Gasseras – 82000 – 
Montauban) et Eurovia Midi-Pyrénées (1649 avenue d’Italie – 82000 – Montauban) dont le mandataire 
est l’entreprise Spie Batignolles Malet. L’entreprise Eurovia Midi-Pyrénées réalisera cette opération.

- La subdivision de Castelsarrasin mettra en place deux  totems d'information sur la RD.

- L’arrêté de circulation sera pris par la subdivision de Castelsarrasin.

- Cette opération sera réalisée :
- sous déviation pour les travaux d’ouvrage d’art, de purges sur chaussée (enrobé ou granulaires), 

de  reprofilement  de  chaussée  et  de  couche  de  roulement.  La  déviation  sera  mise  en  place  par  la 
subdivision de Castelsarrasin. Ces travaux seront réalisés sur pleine largeur de chaussée. La déviation 
empruntera la RD 15, la RD 12 et la RD 11.

- sous alternat pour les autres tâches.

- La circulation des véhicules sera ouverte le soir et le week-end.

- L’entreprise devra fournir un planning de phasage de travaux ainsi qu’un Dossier d’Exploitation Sous 
Chantier (DESC).
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- Le Département informera la communauté de communes et les communes du risque d’un trafic parasite 
sur leurs voies. Il leur appartiendra de prendre les dispositions nécessaires.

6 - Points techniques et points Sécurité et Protection de la Santé (SPS)     :  

- L'ensemble des essais sur la détection de l’amiante et les HAP a été réalisé par le Département. Il a noté 
qu'il n'y a pas d'amiante et d'HAP sur ce chantier. 

- Un coordinateur SPS a été mandaté par le maître d’œuvre afin d’assurer la coordination SPS de cette 
opération. 

- Les fiches techniques et le PAQ seront transmis avant le démarrage des travaux pour validation 
par le laboratoire routier départemental et la subdivision. 

-  Toutes purges ouvertes devront être refermées le  soir.  Dans le  cas où un purge ne pourra pas être 
refermée le soir, il faudra mettre en place des feux afin de réglementer la circulation. Cette situation devra 
être validée par la subdivision de Castelsarrasin et devra être exceptionnel.

7/ Point sur les concessionnaires     :  

Nous n’avons pas reçu de remarques de la part des concessionnaires présent sur l’emprise des travaux.

Néanmoins,  la  subdivision  de  Castelsarrasin  tient  à  rappeler  que  la  mise  à  niveau  des  tampons 
d’assainissement, des bouches à clef, des regards téléphoniques ou FO sont à la charge des gestionnaires 
de réseau.

8 – Modalités d'exécution     :  

- L’implantation de la base de vie et le dépôt de matériaux devront être validés par la subdivision de 
Castelsarrasin. Un bordereau traçabilité sera fourni par le titulaire.

- Les marquages seront réalisés par l’entreprise titulaire du prochain marché.

9 - Points divers     :  

- Les transports de la Région seront informés par l'arrêté de circulation des travaux.

- L'entreprise voirie devra fournir les coordonnées d'une personne joignable 24 h/24 et 7 j/7.

-  Cette  opération  sera  suivie  par  M.  Frédéric  IUS (technicien  à  la  subdivision)  et  M.  Jean-Philippe 
MASSAT (surveillant de travaux)

- Les réunions de chantiers seront calées ultérieurement par le technicien en charge de l’opération.

Le chef de la subdivision de Castelsarrasin

Lionel CLERC
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